

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы на 2019 год
ТОО "РТИ-АННЗ" по услугам подезных путей, приказ ДКРЕМ по Атыравской области за №100-ОД от 08.08.2018г.**
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонен ис	причины отклонения	план	факт	отклонен ис	причины отклонения	план	факт	план	факт		
																					4	5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Приобретение путевых инструментов																					
1.1.	Шпалоподбойка 220,50Г ц	шт.	6	6	1 393	1 286	1 393	1 286	-107	Проводятся процедуры закупки, полное исполнение ожидается по итогам года												
1.2.	Шуруповерт	шт.	2		218		218		-218													
1.3.	Рельсоверльный станок	шт.	1	1	1 563	1 714	1 563	1 714	152													
1.4.	Контейнер металлический морской 40 футовый	шт.	1	1	470	755	470	755	285													
2	Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения																					
2.1.	Радиостанция носимая с запасным аккумулятором	шт.	10		959		959		-959													
2.2.	Клещи токовые цифровые	шт.	1		29		29		-29													
	ИТОГО		21	8	4 631	3 755	4 631	3 755	330													

Ергалиев А.Т.

Мухтарова Д.А.

Генеральный директор ТОО "РТИ-АННЗ":

Финансовый директор ТОО "РТИ-АННЗ":



Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Примечание: ТОО «РТИ-АНПЗ» является производственным подразделением предприятия, в связи с чем утвержденная инвестиционная программа направлена на поддержание в рабочем состоянии производства, а не на модернизацию основных средств, поэтому предприятие не имеет цели капитальный ремонт, что могло бы привести к экономическому эффекту.



Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ» Мухтарова Д.А.